

Приложение 2 к приказу от 28.04.2023 № 67

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2023 году

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Далайская средняя общеобразовательная школа №11»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор школы Торикова К.И	Приказ директора школы	28.04.2023
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор школы Торикова К.И	План первоочередных мероприятий	28.04.2023
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Директор школы Торикова К.И	Медиаплан информационного сопровождения	28.04.2023
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор школы Торикова К.И	Положение о деятельности Центра	28.04.2023
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Директор школы Торикова К.И	Проект зонирования	апрель 2023
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Директор школы Торикова К.И	Проект зонирования	2.05.2023
1.7.	Назначение руководителя Центра	Директор школы Торикова К.И	Приказ директора	28.04.2023
1.8.	Создание рабочей группы	Директор школы Торикова К.И	Приказ директора	28.04.2023
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям	Директор школы Торикова К.И	Заявки на финансирование	2.05.2023

	расходов			
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Директор школы Торикова К.И. Мясникова В.Н., зам по АХР	Извещения о проведении закупок	апрель
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Директор школы Торикова К.И. Мясникова В.Н., зам по АХР	Проектно-сметная документация	апрель
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Директор школы Торикова К.И. Мясникова В.Н., зам по АХР	Отчеты	май – июль 2023
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Директор школы Ториковва К.И	Заявка	апрель
2.6.	Приемка помещений Центра	Туровец Н.И., руководитель УО Копыро О.В., директор РЦ	Акт	10.08.2023
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Заместитель директора по УВР Сидорова Е.Г	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Учителя предметники: Кетова М.А Барсукова В.В Дыба Н.В Турова Т.А	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023
3.3.	Составление штатного расписания центра	Руководитель Центра «Точка роста» Костюкович А.С	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023
3.4.	Разработка должностных	Руководитель Центра «Точка	Утвержденные должностные	к 01.09.2023

	инструкций сотрудников центра	роста» Костюкович А.С	инструкции	
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Рабочая группа	Новости, статьи, репортажи	апрель 2023
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Рабочая группа	Новости, статьи, репортажи	май-июль 2023
4.3.	Запуск сайта	Ответственный за сопровождение сайта Кетова М.А	Новости Раздел «Точка роста»	июнь 2023
4.4.	Рекламная кампания	Руководитель Центра «Точка роста» Костюкович А.С, педагог-организатор Нуждина И.В	Новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2023
4.5.	Открытие Центра	Заместитель директора по ВР Кетова М.А, заместитель директора по УВР Сидорова Е.Г, педагог-организатор Нуждина И.В	Торжественное мероприятие	01.09.2023
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Руководитель Центра «Точка роста» Костюкович А.С	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Руководитель Центра «Точка роста» Костюкович А.С	Информация на сайте школы	Август 2023
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Руководитель Центра «Точка роста» Костюкович А.С	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Руководитель Центра «Точка роста» Костюкович А.С	отчет	еженедельно

